

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Основная общеобразовательная школа №8»



Школа №8 УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «ООШ №8»
Иванова Н.А. Ганзюк

Паспорт лин-проекта

Совершенствование процесса организации внеурочной деятельности с использованием дистанционных технологий

<p>Общие данные: Заказчик: Ганзюк Н.А., директор МБОУ ООШ №8 Процесс: Организация внеурочной деятельности Границы процесса: от получения задания до выбора темы исследования Руководитель лин-проекта: Табунчикова Н.В., зам.директора по ВР Команда лин-проекта: Буравская А.Ю., учитель русского языка, Марьянчик Ю.В., учитель английского языка, Чугулёва И.А., учитель географии</p>		<p>Обоснование: 1. Длительность выполнения ребёнком заданий 2. Отсутствие единой площадки для просмотра и выполнения заданий</p>													
<p>Цели и эффекты</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени на выполнение заданий обучающимися</td> <td>7 дней</td> <td>3 дня</td> </tr> <tr> <td>Создание нового единого пространства для размещения и выполнения заданий</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Увеличение количества детей, вовлеченных в выполнение заданий внеурочной деятельности</td> <td>50%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: Снижение нагрузки педагогов</p>		Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на выполнение заданий обучающимися	7 дней	3 дня	Создание нового единого пространства для размещения и выполнения заданий	0	5	Увеличение количества детей, вовлеченных в выполнение заданий внеурочной деятельности	50%	90%	<p>Сроки: 1. Согласование паспорта лин-проекта – «1» сентября 2022 г. 2. Картирование текущего состояния (с «2» сентября 2022 г. по «5» сентября 2022 г.) 3. Анализ проблем и потерь (с «6» сентября 2022 г. по «9» сентября 2022 г.) 4. Составление карты целевого состояния (с «15» сентября 2г. по «20» сентября 2022 г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «21» сентября 2022 г. по «28» сентября 2022г.) 6. Защита плана мероприятий (с «1» октября 2022г. по «10» октября 2022 г.) 7. Внедрение улучшений (с «11» октября 2022 г. по «30» декабря 2022 г.) 8. Мониторинг результатов (с «11» января 2023 г. по «20» января 2023 г.) 9. Закрытие лин-проекта (с «20» января 2023 г. по «30» января 2023 г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» марта 2023 г. по «01» апреля 2023 г.)</p>	
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель													
Сокращение времени на выполнение заданий обучающимися	7 дней	3 дня													
Создание нового единого пространства для размещения и выполнения заданий	0	5													
Увеличение количества детей, вовлеченных в выполнение заданий внеурочной деятельности	50%	90%													