

ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» при МБОУ «ООШ №8»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра роста:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	<p>Приказ директора МБОУ «ООШ №8» о создании в соответствии с методическими рекомендациями Центра роста</p>	Апрель
2	Создание Интернет странички на сайте школы http://schoolbereza8.my1.ru/	Страничка на сайте http://schoolbereza8.my1.ru/	Апрель-май
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с методическими рекомендациями Министерством образования, науки и молодёжной политики	Приказ директора школы	Апрель
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с методическими рекомендациями Министерством образования, науки и молодёжной политики		Апрель
5	Формирование штатного расписания Центра. Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе Elducation.ru	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май – июнь Апрель- ноябрь

6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора МБОУ «ООШ №8» о направлении в командировку	По плану
7	Разработка программы, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Утверждение программы, плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий	Август
8	Завершение ремонта, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Август - сентябрь
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет руководителя центра	Ежемесячно